



MØTEREFERAT

Møtereferat styringsgruppe Ny Svolvær skole 27.05.10

Møtedato: 27.05.2010
Tid: 13.30 – 15.00
Sted: Møterom 5. etg Rådhuset

Følgende møtte: Frits Blix Hansen, Aase Karlsen, Lena Kværnå Krogstad, Espen Thorvaldsen, Rita Hermansen Eide, Frøydis Rørtveit, Johnny Mosand

Forfall: Hugo Bjørnstad, Rolf G. Nicolaisen, Lene Rostad.

1. Referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte godkjent.

2. Fristforlengelse

Etter møter med våre 5 entreprenører i uke 19 og 20 var det et ønske fra alle om å utsette fristen for innlevering av tilbudet. Dette hovedsakelig pga av fellesferie i byggebransjen og at det ville være vanskelig å få inn riktige priser. Ønsket om ny frist var samstemmig rundt 1. september. Viktig at utsatt frist ikke skulle forskyve de øvrige milepælsdatoer. Epost utsendt til styringsgruppen den 17.05.10. Ingen motforestillinger ble mottatt fra styringsgruppen, og entreprenørene ble meddelt den 19. mai om utsatt frist 01. september 2010.

3. Satus-/måned rapport

Status/måned rapport var utsendt til deltagere i styringsgruppen. Ingen kommentarer til denne.

4. Møter med prekvalifiserte entreprenører

Presentasjon til entreprenørene gjennomgått for gruppen. Alle spørsmål fra entreprenører ble svart gjennom felleskriv til alle 5, kopi oversendt medlemmer i styringsgruppen sammen med anbudsdokumenter. Vi setter 10. juni som siste dato for spørsmål til prosjektet.

5. Status entreprenører

Det er 5 entreprenører som er prekvalifisert for å gi tilbud på ny Svolvær skole.

NCC
Skanska
Hent
LofotEntreprenør AS

arkitekt Håkon Alm
NarudStokkeWiig
VIS-A-VIS
arkitekt Sten Hamre

Møtene med entreprenørene har vist at det er 5 sterke konstellasjoner med solid erfaring fra å tegne og bygge skolebygg. Vi har tro på at vi vil få 5 spennende prosjekter presentert.

Alle møter er avholdt på skolen. Rektor har fått avsatt egen tid til presentasjon av hvordan skolen drives i dag.

6. Prosess

Frøydis Rørtveit gikk gjennom den videre prosessen.

Neste møte skal avgjøre hvem som skal være tilstede på presentasjonene fra den enkelte anbyder. Det vil bli gjennomført intervju med entreprenørgruppene, da spesielt deres kompetanse og erfaring med å delta i samspillsprosjekter. Det ønskes at hver gruppe skal få 45 min til presentasjon av sitt prosjekt.

7. Tildelingskriterier

Utkast til tildelingskriterier ble gjennomgått og diskutert. Vågan Eiendom KF ønsket noe mer tid for å teste ut kriteriene. Endelige kriterier utsendes deltagerne mandag 31. mai. VE KF ønsker en snarlig tilbakemelding fra deltagerne i styringsgruppen.

8. Neste møte styringsgruppen

Det er ønskelig med ett nytt møte i styringsgruppen før sommerferien. Neste møte fastsatt til 24. juni kl. 14.00

Referent
Johnny Mosand